

Informationen zum Rückbau des Temporären Reservekraftwerks

18. Mai 2026

Information der GE Vernova über die Rückbauphase der Anlage TRPP Birr von Mai bis Dezember 2026

Der Rückbau der Anlage TRPP Birr begann am 1. Mai 2026 und wird voraussichtlich Ende Dezember 2026 abgeschlossen sein.

Die für Mai geplanten Arbeiten umfassen in erster Linie die Abschaltung und Ausserbetriebnahme aller elektrischen Versorgungssysteme sowie die Druckentlastung und Entleerung aller Brennstoffsysteme. Im Juni, Juli und August werden die Gasturbinenmodule und Kamine der 8 Einheiten von den Versorgungssystemen getrennt, per Hebekran aus der Zone 2 des übergeordneten Lageplans entfernt, und abtransportiert.

Ab Mitte Juli sind Verkehrseinschränkungen und Umleitungen auf dem Trottoir entlang der Lärmschutzwand geplant. Wir, und die Firma Implenia, werden Sie rechtzeitig über die vorübergehenden Umleitungsmassnahmen informieren.

Der Abbau der Lärmschutzwandkomponenten findet zwischen Ende Juli und Anfang Oktober statt. Lärmintensivere Arbeiten sowie der Abriss von Betonkonstruktionen – einschliesslich der Fundamente – werden voraussichtlich von Mitte September bis Ende November stattfinden.

Die Begrünungsarbeiten und Wiederherstellung der Flächen zu Parkplätzen nach dem Rückbau der TRPP Birr Anlage sind in der Periode November und Dezember geplant.

Weitere Informationen über den Rückbau der TRPP Birr Anlage entnehmen Sie im beigefügten [Zonen-Übersichtsrückbauplan \[pdf, 1.8 MB\]](#).

Die Projektleitung der TRPP Birr Anlage steht Ihnen für Fragen zu diesen Rückbau-Aktivitäten zur Verfügung und kann wie folgt kontaktiert werden:

GE Vernova, Projektleitung
Zentralstrasse 40
5242 Birr
René Schertenleib
Tel. 058 505 71 12